

**План – график по переходу к осуществлению образовательной
деятельности
с непосредственным полным применением ФОП ДО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Февраль, май и август	Рабочая группа, заведующая	Протоколы
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ОП ДО детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
Подготовить проект ОП ДО с учетом ФОП ДО	Не позднее 28.04.2023	Рабочая группа	Проект ОП ДО с учетом ФОП ДО
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Руководитель рабочей группы, заведующая	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам	Апрель-май	Рабочая группа	Опросные листы или отчет

перехода на применение ФОП ДО			
Провести ознакомительный семинар по структуре и содержанию ФОП ДО	Апрель	Старший воспитатель	Протокол
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Согласно графика	Руководитель рабочей группы и заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной образовательной программы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Информирование родителей о внедрении ФОП ДО на сайте, информационных стендах, на родительских собраниях	Май	Старший воспитатель	Информация на сайте, стендах Протоколы
Создать раздел ФОП ДО на официальном сайте ОУ	Не позднее 30.01.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	Не позднее 31.08.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Провести общее собрание работников, родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Апрель, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы